

## HARMONOGRAM REALIZE JEDNOTLIVÝCH EVALUACÍ

**Název projektu:** ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

**Datum:** 31. 3. 2019

**Vypracovala:** Linda Kůstková, manažerka MAP

### 1. ÚVOD

Harmonogram realizace jednotlivých evaluací v rámci projektu MAP II v ORP Říčany<sup>1</sup> vychází z Postupů MAP II – metodiky tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání, které jsou nedílnou přílohou č. 3 výzvy MAP II. Cílem dokumentu je stanovení plánu pravidelného monitoringu, na jehož základě proběhne realizace minimálně jedné evaluace zaměřené na realizaci celého projektu, naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů a dále vyhodnocení pokroku v realizaci prostřednictvím průběžných sebehodnotících zpráv a závěrečné zprávy. Do těchto evaluací bude zahrnuta také průběžná zpráva o pokroku v realizaci klíčové aktivity Implementace.

### 2. ČASOVÝ PLÁN REALIZACE EVALUACÍ DLE JEDNOTLIVÝCH LET

Rok realizace projektu	2018											
Měsíc	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Průběžná zpráva o realizaci projektu č. 1												X
2. Sebehodnotící zpráva č. 1												X

Rok realizace projektu	2019											
Měsíc	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Průběžná zpráva o realizaci projektu č. 2						X						
2. Průběžná zpráva o realizaci projektu č. 3												X
3. Sebehodnotící zpráva č. 2												X
4. Evaluační zpráva Implementace č. 1	X											

5. Harmonogram realizace jednotlivých evaluací			x									
6. Seznam plánovaných evaluací					x							
7. Vyhodnocení ročních akčních plánů č. 1			x									

Rok realizace projektu	2020											
Měsíc	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Průběžná zpráva o realizaci projektu č. 4						x						
2. Průběžná zpráva o realizaci projektu č. 5												x
3. Sebehodnoticí zpráva č. 3												x
4. Evaluační zpráva Implementace č. 2	x											
5. Vyhodnocení ročních akčních plánů č. 2			x									

Rok realizace projektu	2021											
Měsíc	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Průběžná zpráva o realizaci projektu č. 6						x						
2. Sebehodnoticí zpráva č. 4										x		
3. Evaluační zpráva Implementace č. 3									x			
4. Evaluační zpráva průběhu a přínosu MAP II									x			
5. Závěrečná zpráva o realizaci										x		

<sup>i</sup> Zkrácený název projektu ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II