

SEZNAM PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ, JEJICH TÉMAT A CÍLŮ

Název projektu: ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Datum: 31. 3. 2019

Vypracovala: Linda Kůstková, manažerka MAP

1. ÚVOD

Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů v rámci projektu MAP II v ORP Říčany vychází z Postupů MAP II – metodiky tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání, které jsou nedílnou přílohou č. 3 výzvy MAP II. Dokument je v souladu s dokumentem Harmonogram realizace jednotlivých evaluací. Dokument specifikuje seznam plánovaných evaluací, jejich témata a cíle.

V průběhu realizace projektu je monitorována realizace aktivit škol (šablon), aktivit spolupráce (implementace), investičních aktivit, případně ostatních projektů. Vyhodnocováno je také naplňování aktivit, výsledků a dopadů realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci MAP I v ORP Říčany a navazující roční akční plány v MAP II v ORP Říčany. Samotný monitoring pak probíhá průběžně dle potřeb realizačního týmu pro plnění všech povinných aktivit v rámci řízení projektu, rozvoj a aktualizace MAP, evaluace a monitoring MAP.

2. SEZNAM PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ

1. Průběžné zprávy o realizaci projektu

Průběžné zprávy o realizaci projektu předkládá realizační tým (RT) jako vyhodnocení pokroku v realizaci za každé sledovací období. Cílem je podat přehled o pokroku v rámci realizace klíčových aktivit a jejich podaktivit jako je řízení MAP, aktualizace a rozvoj MAP, dále se RT zaměřuje na výčet vzdělávacích aktivit a pokrok v klíčové aktivitě implementace. Po dobu projektu bude předloženo celkem 6 průběžných zpráv.

2. Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Závěrečná zpráva o realizaci projektu je souhrnná zpráva o celkovém pokroku za celou dobu realizace MAP II v ORP Říčany. Jejím obsahem bude formativní zhodnocení realizace projektu a je součástí poslední zprávy o realizaci projektu, v rámci realizace projektu je tedy předkládána jednou.

3. Sebehodnoticí zprávy

Sebehodnoticí zprávy jsou součástí klíčové aktivity 3. Evaluace a monitoring v rámci podaktivity č. 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv. Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní zhodnocení realizace projektu, tzn. hodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné hodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů v oblasti rozvoje a podpory partnerství v území, včetně případných návrhů ke zlepšení. Cílem je také vyhodnocení procesů partnerství – co se podařilo a co je potřeba zlepšit, dále vyhodnocení účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu rozvoje partnerství a podporu rozvoje kapacit. Realizační tým při tvorbě sebehodnotících zpráv postupuje dle Metodiky pro vnitřní evaluaci projektu PO3 OP VVV. Četnost zpráv je jednou za 12 měsíců.

4. Evaluační zprávy – Implementace

Cílem implementační evaluace je vyhodnotit naplňování cílů projektu v rámci implementačních aktivit a zhodnotit jejich přínosy. Podkladem bude také evaluace ročních akčních plánů a průběžný monitoring a diskuze s cílovými skupinami. Evaluace implementace je průběžná, vyhodnocení je stanoveno 3x po dobu realizace projektu. Cílovou skupinou evaluace budou účastníci vzdělávacích aktivit, pedagogové a ostatní zástupci škol, rodiče, veřejnost.

5. Vyhodnocení ročních akčních plánů

Cílem této evaluační aktivity je zhodnocení plnění ročních akčních plánů (dále RAP). Hodnotí se úspěšnost, přínosy s vazbou na plnění stanovených cílů MAP. Cílovou skupinou jsou organizace zapojené do aktivit v RAP. Evaluace proběhne 3x po dobu realizace projektu, viz harmonogram realizace jednotlivých evaluací. Proběhne evaluace RAP z MAP I, dále proběhne evaluace RAP z MAP II a poslední evaluace zajistí návaznost RAP alespoň 12 měsíců po skončení MAP II.

6. Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II



Evaluace proběhne v závěru projektu MAP II. Cílem je vyhodnotit, jak území a zapojení aktéři vnímají dopad na realizaci projektu MAP a jeho implementační aktivity, popsat přínosy projektu, poskytnou zpětnou vazbu. Nejvýhodnější varianta se jeví on-line formulář, případně řízené polostrukturované rozhovory s cílovými skupinami. Cílovými skupinami jsou tedy zapojené školy, členové pracovních skupin, ostatní aktéři zapojeni aktivně i pasivně do realizace projektu.

3. PŘEHLED VYBRANÝCH EVALUACÍ, JEJICH TÉMAT A CÍLŮ

Téma	Cíl	Cílová skupina	Četnost po dobu realizace	Vhodné metody evaluace
1. Průběžné zprávy o realizaci projektu	Formativní/sumativní zhodnocení projektu	RT MAP, zástupce realizátora projektu	6x	Pracovní schůzka RT
2. Závěrečná zpráva o realizaci projektu	Formativní/sumativní zhodnocení projektu	RT MAP, zástupce realizátora projektu	1x	Pracovní schůzka RT
3. Sebehodnoticí zprávy	Formativní/sumativní zhodnocení projektu	RT MAP, zástupce realizátora projektu	4x	Pracovní schůzka RT
4. Evaluační zprávy – Implementace	Zhodnocení implementace projektu, její úspěšnost a přínosy s provazbou na priority a cíle MAP	Zapojené organizace, aktéři z území, zástupce realizátora projektu	3x	Hodnoticí listy, polostrukturované rozhovory na osobních jednáních
5. Vyhodnocení ročních akčních plánů	vyhodnocení, úspěšnost a přínosy RAP s vazbou na naplňování priorit a cílů MAP	Zapojené organizace, aktéři z území	2x	Workshopy na pracovních skupinách, řízené polostrukturované rozhovory na osobních jednáních

6. Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II	Celkové vyhodnocení realizace projektu z pohledu cílových skupin projektu	Aktéři z území, cílové skupiny MAP, zástupce realizátora projektu	1x	Dotazník, řízené polostrukturované rozhovory na osobních jednáních
---	---	---	----	--

4. DODATEK

Monitoringy a evaluace probíhají po celou dobu realizace projektu na pravidelných poradách realizačního týmu a na osobních jednáních se zapojenými aktéry a také s realizátorem MAP II v ORP Říčany. Na základě vyhodnocení manažerky projektu ve spolupráci s ostatními členy realizačního týmu mohou k monitoringu sloužit další evaluační nástroje jako jsou monitorovací listy, dotazníky, zápisy z jednání apod.

¹ Zkrácený název projektu ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II